

Освоение капвложений по филиалу "КС"

за 1 квартал 2025г

млн.сум

Наименование	Прогноз на 2025год	1квартал		
		Прогноз	Факт	+/-
Освоение КВ, всего	232 366,02	72 562,90	4 480,31	-68 083
В Т.Ч.,				
- СМР	21 867,70	5 747,10	0,00	-5 747
- оборудование	200 229,45	63 666,09	4 466,52	-59 200
- прочие	10 268,87	3 149,72	13,80	-3 136
I. Поддержание производственной мощности в период технического перевооружения и модернизации разреза "Ангренский"	184 530,49	66 507,45	4 480,31	-62 027
- СМР	1 235,50	51,45	0,00	-51
- оборудование	175 360,20	63 596,09	4 466,52	-59 130
- прочие	7 934,80	2 859,92	13,80	-2 846
1.1.Перенос со строительством 35/6кВ ПС "Запад" АО "Узбекуголь"	15 061,50	3 763,57	0,00	-3 764
- СМР	205,90	51,45	0,00	-51
- оборудование	14 208,00	3 550,30	0,00	-3 550
- прочие	647,60	161,82	0,00	-162
1.2. Приобретение ГТО и других основных средств	150 631,49	58 318,68	4 480,31	-53 838
- оборудование	144 154,30	55 810,94	4 466,52	-51 344
- прочие	6 477,20	2 507,74	13,80	-2 494
1.3.Модернизация электрооборудования ОРУ 35/6кВ ПС "Разрез Совмещенная" АО "Узбекуголь"	1 137,50	0,00	0,00	0
- СМР	1 029,60	0,00	0,00	0
- оборудование	59,00	0,00	0,00	0
- прочие	48,90	0,00	0,00	0
1.4.Модернизация сетевой инфраструктуры (передача данных, видеонаблюдение, связь)	2 000,00	500,00	0,00	-500
- СМР	0,00	0,00	0,00	0
- оборудование	1 914,00	478,50	0,00	-479
- прочие	86,00	21,50	0,00	-22
1.5.Реализация проектов цифровизации, определенных стратегией развития предприятий угольной отрасли	4 000,00	1 000,00	0,00	-1 000
- СМР	0,00	0,00	0,00	0
- оборудование	3 828,00	957,00	0,00	-957
- прочие	172,00	43,00	0,00	-43
1.6.Модернизация "Автоматизированная информационная система централизованного диспетчерского контроля работы разреза "Ангренский" (АИС ЦДК), оборудования для определения маршрута движения (GPS мониторинг) контроля расхода топлива, контроля загрузки кузова"	9 500,00	2 375,20	0,00	-2 375
- СМР	0,00	0,00	0,00	0
- оборудование	9 091,50	2 273,00	0,00	-2 273
- прочие	408,50	102,20	0,00	-102
1.7.Реализация пилотных проектов по информационной безопасности: Deep Security - специализированной системы для защиты серверов; IPS Tipping Point - системы защиты от вторжения по сети, с возможностью инспекции производственных протоколов	2 200,00	550,00	0,00	-550
- СМР	0,00	0,00	0,00	0
- оборудование	2 105,40	526,35	0,00	-526
- прочие	94,60	23,65	0,00	-24

II. Прочие объекты, невошедшие в адресный список строек на 2025г	47 835,52	6 055,45	0,00	-6 055
- СМР	20 632,20	5 695,65	0,00	-5 696
- оборудование	24 869,25	70,00	0,00	-70
- прочие	2 334,07	289,80	0,00	-290
2.1.Перенос с изменением направления конвейерной линии "Северного угольного хода" участка №16 на ПКЗ-ПК4 гор.+950м	1 510,32	780,16	0,00	-780
- СМР	1 388,40	694,20	0,00	-694
- оборудование	50,00	50,00	0,00	-50
- прочие	71,92	35,96	0,00	-36
2.2.Реконструкция базисно-расходного склада ВМ	323,40	80,85	0,00	-81
- СМР	308,00	77,00	0,00	-77
- оборудование	0,00	0,00	0,00	0
- прочие	15,40	3,85	0,00	-4
2.3.Подстанция 35/6/3,3кВ (Отвал Совмещенная)	32 114,50	1 506,84	0,00	-1506,84
- СМР	5 729,80	1 432,45	0,00	-1432,45
- оборудование	24 799,25	0,00	0,00	0,00
- прочие	1 585,45	74,39	0,00	-74,39
2.4.Строительство и монтаж трубопровода для обеспечения водой для бытовых нужд зданий АБК филиала "Разрез Ангренский" и "АТТ"	287,70	287,70	0,00	-287,70
- СМР	254,00	254,00	0,00	-254,00
- оборудование	20,00	20,00	0,00	-20,00
- прочие	13,70	13,70	0,00	-13,70
2.5.Прочие объекты производственного характера	13 599,60	3 399,90	0,00	-3399,90
- СМР	12 952,00	3 238,00	0,00	-3238,00
- оборудование	0,00	0,00	0,00	0,00
- прочие	647,60	161,90	0,00	-161,90

И.о.главного инженера

Вр.и.о.начальника ПТО

Начальник ОПАиО:

Парпиев Б.Ф.

Сайфуддинов Ф.Г.

Мартьянова Т.Н