

Освоение капвложений по филиалу "КС"
за 2025г (ожидаемое)

млн.сум

Наименование	2025г (ожидаемое)		
	Прогноз	Факт	+/-
Освоение КВ, всего	217 517,05	84 428,24	-133 088,81
В т.ч.,			
- СМР	21 803,83	963,94	-20 839,90
- оборудование	186 021,45	79 197,36	-106 824,08
- прочие	9 691,77	4 266,93	-5 424,83
I. Поддержание производственной мощности в период технического перевооружения и модернизации разреза "Ангренский"	169 681,52	83 142,81	-86 538,71
- СМР	1 171,63	240,70	-930,93
- оборудование	161 152,20	79 197,36	-81 954,83
- прочие	7 357,70	3 704,75	-3 652,95
1.1.Перенос со строительством 35/6кВ ПС "Запад" АО "Узбекуголь"	212,53	144,16	-68,37
- СМР	142,03	88,57	-53,46
- оборудование	0,00	0,00	0,00
- прочие	70,50	55,59	-14,91
1.2. Приобретение ГТО и других основных средств	150 631,49	80 695,55	-69 935,95
- оборудование	144 154,30	79 197,36	-64 956,93
- прочие	6 477,20	1 498,18	-4 979,01
1.3.Модернизация электрооборудования ОРУ 35/6кВ ПС "Разрез Совмещенная" АО "Узбекуголь"	1 137,50	560,86	-576,64
- СМР	1 029,60	152,13	-877,47
- оборудование	59,00	0,00	-59,00
- прочие	48,90	408,72	359,82
1.4.Модернизация сетевой инфраструктуры (передача данных, видеонаблюдение, связь)	2 000,00	0,00	-2 000,00
- СМР	0,00	0,00	0,00
- оборудование	1 914,00	0,00	-1 914,00
- прочие	86,00	0,00	-86,00
1.5.Реализация проектов цифровизации, определенных стратегией развития предприятий угольной отрасли	4 000,00	1 090,00	-2 910,00
- СМР	0,00	0,00	0,00
- оборудование	3 828,00	0,00	-3 828,00
- прочие	172,00	1 090,00	918,00
1.6.Модернизация "Автоматизированная информационная система централизованного диспетчерского контроля работы разреза "Ангренский" (АИС ЦДК), оборудования для определения маршрута движения (GPS мониторинг) контроля расхода топлива, контроля загрузки кузова"	9 500,00	652,25	-8 847,75
- СМР	0,00	0,00	0,00
- оборудование	9 091,50	0,00	-9 091,50
- прочие	408,50	652,25	243,75

Наименование	2025г (ожидаемое)		
	Прогноз	Факт	+/-
1.7.Реализация пилотных проектов по информационной безопасности: Deep Security - специализированной системы для защиты серверов; IPS Tipping Point - системы защиты от вторжения по сети, с возможностью инспекции производственных протоколов	2 200,00	0,00	-2 200,00
- СМР	0,00	0,00	0,00
- оборудование	2 105,40	0,00	-2 105,40
- прочие	94,60	0,00	-94,60
II. Прочие объекты, невошедшие в адресный список строек на 2025г	47 835,52	1 285,43	-46 550,10
- СМР	20 632,20	723,24	-19 908,96
- оборудование	24 869,25	0,00	-24 869,25
- прочие	2 334,07	562,19	-1 771,88
2.1.Перенос с изменением направления конвейерной линии "Северного угольного хода" участка №16 на ПКЗ-ПК4 гор.+950м филиала "Разрез Ангренский"	1 510,32	133,94	-1 376,38
- СМР	1 388,40	0,00	-1 388,40
- оборудование	50,00	0,00	-50,00
- прочие	71,92	133,94	62,02
2.2.Реконструкция базисно-расходного склада ВМ	323,40	0,00	-323,40
- СМР	308,00	0,00	-308,00
- оборудование	0,00	0,00	0,00
- прочие	15,40	0,00	-15,40
2.3.Подстанция 35/6/3,3кВ (Отвал Совмещенная)	32 114,50	0,00	-32 114,50
- СМР	5 729,80	0,00	-5 729,80
- оборудование	24 799,25	0,00	-24 799,25
- прочие	1 585,45	0,00	-1 585,45
2.4.Строительство и монтаж трубопровода для обеспечения водой для бытовых нужд зданий АБК филиала "Разрез Ангренский" и "АТТ"	287,70	0,00	-287,70
- СМР	254,00	0,00	-254,00
- оборудование	20,00	0,00	-20,00
- прочие	13,70	0,00	-13,70
2.5.Прочие объекты производственного характера	13 599,60	1 151,49	-12 448,11
- СМР	12 952,00	723,24	-12 228,76
- оборудование	0,00	0,00	0,00
- прочие	647,60	428,25	-219,35

Начальник филиала

И.о.главного инженера

Вр.и.о.начальника ПТО

Начальник ОТСПиСМР

Начальник ОПАиО

Холдибеков А.А.

Нурбоев А.Г.

Сайфуддинов Ф.Г.

Кудратов Х.А.

Мартьянова Т.Н.